План – график

подготовки МОУ Новоивановская  СОШ
 к ЕГЭ в  2014-15 учебном году.

	№
	Мероприятия 
	Сроки 
	Ответственные 

	1 этап. Подготовительный

	1.
	Проведение заседания педагогического совета по вопросам подготовки к ЕГЭ
	октябрь
	директор

	2.


	Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых для сдачи на ЕГЭ Формирование базы данных на выпускников 2015 г.
	Январь 
	ЗДУВР

	3. 
	Уточнение пунктов проведения ЕГЭ, оформление уголков «Готовимся к экзаменам»  в кабинетах
	ноябрь
	ЗДУВР

	4.
	Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ЕГЭ 
	ноябрь
	директор

	5.
	Уточнение пунктов первичной обработки информации.
	ноябрь
	директор

	6.
	Изучение новых нормативных документов  по подготовке к проведению  к ЕГЭ
	Ноябрь - май
	Директор, ЗДУВР

	7.
	Проведение методической консультации  с учителями – предметниками и классными руководителями 11 класса по правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ
	декабрь
	ЗДУВР

	8. 
	Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ЕГЭ (с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями)
	Ноябрь  - январь
	ЗДУВР

	9.
	Информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и проведения ЕГЭ
	Ноябрь - январь
	Классные руководители

	10.
	Проведение  пробных экзаменов в форме ЕГЭ
	По графику ОУО
	Учителя – предметники

	11
	Оформление стенда «Выпускник – 2015»
	Апрель 
	ЗДУВР

	2 этап.  Проведение ГИА

	1.
	Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ:
· проведение ЕГЭ в установленные  сроки;

· получение образовательных документов по результатам ЕГЭ
	Май – июнь
Июнь 
	Директор – ЗДУВР
Администрация 

	3 этап. Анализ и выработка предложений по подготовке ЕГЭ

	1.
	Сводный аналитический отчет и предложения по совершенствованию процедуры подготовки к проведению ЕГЭ
	Июнь 
	ЗДУВР

	2.
	 Проведение педсовета по итогам сдачи ЕГЭ в 2014-15 уч.  году.
	Июнь 
	ЗДУВР


Утверждаю. Директор школы _____(Чан-ван-ю В.Н.)
